

Приложение _____
к Паспорту ОСИ № 3
Дата « 06 » Июль 20 18 г.



СВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ «СЛТ»
И.Н. Герко

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»

(наименование учреждения)

Общежитие (Литер 316)

(наименование объекта)

Республика Коми, г.Сыктывкар, пр-т Бумажников, д. 10

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного	К,О,С	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг	31 декабря 2018 Приказ от 16.04.2018 г. № 155/1 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в ГПОУ «СЛТ»

	передвижения (К, О, С)			в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.	31 декабря 2018 Приказ от 16.04.2018 г. № 155/1 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в ГПОУ «СЛТ»
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать	31 декабря 2018 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о

				<p>доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p> <p>План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.</p>	<p>ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в ГПОУ «СЛТ»</p>
1.3	<p>Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)</p>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	<p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p> <p>План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.</p>	<p>31 декабря 2018</p> <p>План инструктажа</p> <p>Журнал учета инструктажа</p> <p>Инструкции</p> <p>При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства</p>
1.4	<p>Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на</p>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	<p>ГОСТ Р 52872-2012.</p> <p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей</p>	<p>31 декабря 2018</p> <p>«Положение по размещению и наполнению подразделов</p>

	объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)			объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.	официального сайта ГПОУ «СЛТ» по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте ГПОУ «СЛТ»
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией. План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.	Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)				
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012. План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от	31 декабря 2018 Обновляется по мере необходимости «Положение по

				08.05.2018 г.	размещению и наполнению подразделов официального сайта ГПОУ «СЛТ» по вопросам доступности объекта и услуг»
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана	Вариант «Б»

	по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)			мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж перепадов высот по пути движения; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих.	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 4,6 млн. руб.
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016;	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)

				ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	900 тыс. руб.
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед входной дверью ; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 3,5 млн. руб.
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 тыс. руб.
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы:	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 08.05.2018 г. № 184	Конец 2025 года

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж мнемосхемы; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - оборудования зоны безопасности для МГН. 		2018-2025	<p>«Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 2,5 млн. руб.</p>
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 700 тыс. руб.</p>
3.4	По зоне оказания услуг				

3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж покрытия; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1,5млн. руб.</p>
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - индукционные петли; - кнопка вызова; - электронные лупы увеличители. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 700 тыс. руб.</p>
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; 	К,О,С	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016 п.6.3.</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж откидного сиденья; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.). 			ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	_____ руб.
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины. <p><i>Душевая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные; - специальное откидное сиденье. 	К,О,С	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 50 тыс. руб.
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года

				Внебюджетные средства	
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 70 тыс. руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 600 тыс. руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статья 15 Федерального	Конец 2018 года Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря Приказ «Об

				закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	утверждении допуска собаки - поводья в ГПОУ «СЛТ» «Положение о допуске собаки-поводья в ГПОУ «СЛТ»
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 100 тыс. руб.
3.7	По путям движения к объекту				

3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сыктывкар»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в Администрацию Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"	Ответ на ходатайство Администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Примечания:

- * - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
- ** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

КРО ВОИ

Имя организации

Фамилия, Имя, Отчество

167006, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19,

тел. 8 (8212) 51-20-65, email: komivoi@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования «05» июль 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий