

Приложение _____
к Паспорту ОСИ № 1
Дата «08» мая 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ «СЛТ»
И.Н. Герко

«08» мая 2018 г.

«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»
(наименование учреждения)

Учебный корпус (Литер 315)
(наименование объекта)

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Менделеева, д. 2/12
Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного	К,О,С	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг	31 декабря 2018 Приказ от 16.04.2018 г. № 155/1 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в ГПОУ «СЛТ»

	передвижения (К, О, С)			в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.	31 декабря 2018 Приказ от 16.04.2018 г. № 155/1 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в ГПОУ «СЛТ»
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать	31 декабря 2018 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о

				<p>доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p> <p>План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.</p>	<p>ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в ГПОУ «СЛТ»</p>
1.3	<p>Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)</p>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	<p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p> <p>План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.</p>	<p>31 декабря 2018</p> <p>План инструктажа</p> <p>Журнал учета инструктажа</p> <p>Инструкции</p> <p>При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства</p>
1.4	<p>Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на</p>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	<p>ГОСТ Р 52872-2012.</p> <p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей</p>	<p>31 декабря 2018</p> <p>«Положение по размещению и наполнению подразделов</p>

	объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)			объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики" План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.	официального сайта ГПОУ «СЛТ» по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте ГПОУ «СЛТ»
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией. План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.	Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ от 16.04.2018 г. № 155/1 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в ГПОУ «СЛТ»

				План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.	
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.	Обновляется по мере необходимости Приказ от 16.04.2018 г. № 155/1 «О назначении ответственного по работе с инвалидами в ГПОУ «СЛТ»
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012. План адаптации ГПОУ «СЛТ» на 2018-2021 года от 08.05.2018 г.	31 декабря 2018 Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта ГПОУ «СЛТ» по вопросам доступности объекта и услуг»

**2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ
и предоставляемым в нем услугам**

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» Проектно-сметная	Вариант «Б»
---	---	-----------	---------------------	---	-------------

				документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
2	Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж мест отдыха на пути движения;	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ»	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления

	<ul style="list-style-type: none"> · монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж перепадов высот по пути движения; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих. 			<p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>дорожной карты) 4,6 млн. руб.</p>
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 900 тыс. руб.</p>
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж пандуса; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице входной площадке и тамбура; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; 	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 2,5 млн. руб.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре. 			«Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 тыс. руб.
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж мнемосхемы; 	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - оборудования зоны безопасности для МГН. 			<p>услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>период составления дорожной карты) 1,5 млн. руб.</p>
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 тыс. руб.</p>
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	<p>Ремонтные работы: <i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж покрытия; 	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в</p>

	<p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж покрытия; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия. 			<p>объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>текущих ценах на период составления дорожной карты) 1,0 млн. руб.</p>
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - индукционные петли; - кнопка вызова; - электронные лупы увеличители. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 тыс. руб.</p>
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор 	К,О,С	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ руб.</p>

	туалетной бумаги и т.п.).				
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины. 	К,О,С	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 08.05.2018 г. № 184 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2025 гг. по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг ГПОУ «СЛТ» СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 50 тыс. руб.</p>
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p>
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 50 тыс.руб.</p>
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	<p>Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на</p>

				<p>ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>период составления дорожной карты) 500 тыс. руб.</p>
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	<p>Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»</p>	<p>Конец 2018 года Оборудовано место для собаки поводья, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводья Приказ «Об утверждении допуска собаки - поводья в ГПОУ «СЛТ» «Положение о допуске собаки-поводья в ГПОУ «СЛТ»</p>
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) руб.</p>

3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 100 тыс. руб.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сыктывкар»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в Администрацию Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" по восстановлению путей движения до объекта, оборудованное остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в	Ответ на ходатайство Администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

			Администрацию Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"	
--	--	--	---	--

Примечания:
 * - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
 ** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)
 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

Татьяна Владимировна
 КРО ООИ
 Название организации: *Ветеранские организации*
 Фамилия. Имя. Отчество: *Ветеранские организации*
 167005, г. Сыктывкар, ул. Лазовская, д.19,
 тел. 8 (8212) 51-20-65, email: *komivoi@yandex.ru*
 (координаты для связи)
 Дата согласования: *20* *мая* г.



*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий